




## Карточка проекта «Оптимизация процесса проведения инвентаризации в Управлении делами Губернатора и Правительства Челябинской области»

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области  
**Выдлен процесс:** Менжинский Р.В. – Управляющий делами Губернатора и Правительства Челябинской области  
**Периметр проекта:** Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области и подведомственные ему учреждения  
**Рамки процесса:** издание приказа о проведении инвентаризации – подписание акта о результатах инвентаризации  
**Руководитель проекта:** Саддугеева Н.А. – председатель Комитета организационной и контрольной работы Управления делами  
**Команда проекта:** Широнова Т.С. – начальник отдела контрольной работы и аудита Комитета организационной и контрольной работы, Шилова Е.Г. – заместитель начальника организационного отдела Комитета организационной и контрольной работы, Ситникова О.В. – старший бухгалтер-ревизор отдела контрольной работы и аудита Комитета организационной и контрольной работы, Кожвинкова Ю.А. – главный специалист отдела учета нефинансовых активов Комитета финансового учета и отчетности, Клементьев В.С. – старший инженер организационного отдела Комитета организационной и контрольной работы, Арсентьева О.А. – комедант Комитета эксплуатации административных зданий

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени проведения инвентаризации имущества	15 рабочих дней*	в 2 раза


\* показатель будет уточнен в ходе картирования

Согласовано:

Заместитель руководителя аппарата  
Губернатора и Правительства  
Челябинской области – начальник  
Управления государственной службы и  
противодействия коррупции  
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

### 2. Обоснование выбора



Управляющий делами Губернатора и Правительства  
Челябинской области  
Р.В. Менжинский

**Ключевой риск:** нарушение сроков проведения инвентаризации имущества Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области

**Последствие:** недоверие отражение данных об имуществе в бюджетной отчетности

**Причины возникновения:**

1. Нерациональное использование времени в связи с проведением процесса инвентаризации вручную;
2. Несогласованность работы подразделений

**Ценность для заказчика:** сокращение временных затрат

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020  
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020  
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020  
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020  
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021