



**Карточка проекта «Оптимизация процесса работы комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости на территории Челябинской
области, созданной при Министерстве имущества Челябинской области»**

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин


(дата)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заявители (физические и юридические лица)
Выдаден процесс: А.Е. Богатов – Министр имущества Челябинской области
Периметр проекта: отдел организации кадастровой оценки управления кадастровой оценки Министерства
Границы процесса: от приема заявления в Комиссию до направления подготовленных Комиссией решений и протокола заинтересованным лицам
Руководитель проекта: Семенов Антон Александрович – заместитель Министра имущества Челябинской области
Команда проекта: Кремлев Д.А. – начальник управления кадастровой оценки Министерства, Оременко Т.А. – начальник отдела организации кадастровой оценки управления кадастровой оценки Министерства, Минича Д.В. – начальник отдела материально-технического, программного обеспечения и защиты информации организационно-контрольного управления Министерства, представитель Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение сроков подготовки и направления документов Комиссией заинтересованным лицам	5-7 рабочих дней	До 3 рабочих дней

Министр имущества Челябинской области
 А.Е. Богатов

2. Основание выбора

Ключевой риск: нарушение сроков уведомления заинтересованных лиц о дате заседания Комиссии, подготовки и направления решений и протокола заседания Комиссии заинтересованным лицам, возможные ошибки при подготовке указанных документов.
Последствия: нарушение требований, установленных федеральным законодательством.
Причины возникновения:
– несвоевременность Порядка работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 17.11.2017 № 620;
– большой объем документов, направляемых Комиссией заинтересованным лицам в процессе подготовки заседаний Комиссии и по результатам рассмотрения заявлений об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (далее – заявления);
– сокращенные сроки направления документов заинтересованным лицам.
Ценность для заказчика: ожидаемое качество: – автоматизация процесса регистрации заявлений, поступивших в Комиссию, и подготовки документов, направляемых Комиссией заинтересованным лицам, в связи с чем сокращение сроков подготовки и направления документов, устранение возможных ошибок при их подготовке.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Дзюевских



**Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки и утверждения
распорядительных актов по обращениям заявителей Министерства имущества
Челябинской области»**

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

_____ (дата)

Министр имущества Челябинской области

 А.Е. Богатов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заявителями (юридические лица)
Выдвигает процесс: А.Е. Богатов – Министр имущества Челябинской области
Период проекта: структурные подразделения Министерства имущества Челябинской области
Границы процесса: с момента поступления документа в Министерство имущества Челябинской области до момента подписания распорядительного документа уполномоченным лицом
Руководитель проекта: О.А. Морозова – первый заместитель Министра
Команда проекта: О.В. Васильчик – начальник управления имущественных отношений М.В. Дегтягина – начальник правового управления, В.А. Исхандарова – начальник организационно-контрольного управления, А.Г. Рулева – начальник управления земельных отношений, О.Л. Быкова – заместитель начальника управления имущественных отношений, С.А. Положенцова – начальник отдела разграничения государственной собственности и использования жилищного фонда, М.В. Сотникова – заместитель начальника отдела управления собственностью, Н.А. Максимова – начальник отдела договорных отношений, Т.А. Гридина – начальник отдела государственной регистрации, М.И. Гиндин – начальник отдела ведения реестров.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: затягивание реализации управленческого решения, нарушение регламентных сроков
Последствия: увеличение сроков издания распорядительных документов, недовольство заявителей
Причины возникновения:
1. Несовершенство алгоритма согласования
2. Длительное время прохождения документов
3. Несоответственность работы структурных подразделений
4. Несовершенство логики проверки документов
Ценность для заказчика: сокращение сроков издания распорядительных актов

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите доходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени разработки, согласования и подписания распорядительного акта	30 рабочих дней*	в 2 раза

* Показатель будет уточнен в ходе картирования

Согласовано:

Заместитель руководителя аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 Т.Н. Дзюевских