



Карточка проекта «Оптимизация процесса согласования схемы расположения земельного участка при его образовании»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамини

(дата)

Начальник главного управления лесами Челябинской области

 / С.А. Давров

1. Ответственные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заявители (физические, юридические лица)
Выявлен процесс: Давров С.А. – начальник Главного управления лесами Челябинской области

Периметр проекта: Главное управление лесами Челябинской области, Государственное казенное учреждение «Управление лесничествами Челябинской области»

Границы процесса: с момента поступления запроса в Главное управление лесами Челябинской области до направления ответа заявителю

Руководитель проекта: Камалетдинов Д.З. – начальник отдела государственного лесного ресурса, земельных отношений и государственной экспертизы Главного управления лесами Челябинской области

Команда проекта: Нигматуллина В.Н. – первый заместитель начальника «УЛ ЧО», Куликова Н.Ю. – заместитель начальника «УЛ ЧО», Амопова А.Р. – начальник отдела экономики и планирования, Сирахметдинов И.М. – ведущий специалист, Белкин А.М. – руководитель государственного казенного учреждения «Управление лесничествами Челябинской области»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: непредоставление заявителю информации о согласовании земельного участка в срок, репутационные потери для Главного управления лесами Челябинской области, затягивание процессов заказчика

Последствия: непредоставление заключения (согласования) в срок, административная ответственность
Причины возникновения:

1. Несистематизированная информация о границах земельных участков
2. Нехватка специалистов
3. Длительный поиск информации о земельном участке в картах
4. Отсутствие контроля версий карт земельных участков

Ценность для заказчика: предоставление информации заявителю в срок

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени согласования схемы расположения земельного участка при его образовании	30 рабочих дней	20 рабочих дней

Согласовано:

Заместитель руководителя аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских