




## Карточка проекта «Оптимизация процесса планирования сеансов видео-конференцсвязи в органах исполнительной власти Челябинской»

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

и.о. Министр информационных технологий, связи и цифрового  
развития Челябинской области

 (С.В.Б. Косеряков)  
/ И.Б. Фетисов

### 1. Выявленные лица и рамки проекта

**Заказчики процесса:** Губернатор Челябинской области  
**Выявлен процесс:** Первый заместитель Министра – Кокорожкин В.В., Мининформ.  
**Периметр проекта:** ОИВ  
**Границы процесса:** от поступления заявки на проведение видеоконференции до участия в видеоконференции  
**Руководитель проекта:** Макаров В.Н. – начальник управления Мининформа.  
**Команда проекта:** Ватнер Д.С. – начальник отдела Мининформа, Проленко А.А. – начальник отдела Мининформа, Бруйка Е.Ю. – глав. специалист отдела Мининформа, Панаян Е.А. – глав. специалист отдела Мининформа Павлов С.П. – начальник отдела ОТБУ ЧРЦНИТ, Мезенцев И.Ю. – глав. спец. ОТБУ ЧРЦНИТ

### 2. Основание выбора

**Ключевой диск:** Неэффективная организация планирования сеансов видеоконференцсвязи.  
**Последствия:** Срыв запланированных мероприятий.  
**Причины возникновения:**  
1. Большие затраты времени на организацию сеансов.  
2. Невозвратное оповещение обеспечивающих сотрудников.  
**Ценность для заказчика:** Уменьшение затрат времени на планирование сеансов видеоконференцсвязи.

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на планирование сеансов видеоконференцсвязи	16 часов*	2 часа
Доля несвоевременно проинформированных обеспечивающих сотрудников	10 %	0 %

\* Бюджет определен в ходе картирования

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020  
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020  
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020  
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020  
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:

Заместитель  
Аппарата Губернатора и  
Челябинской области – начальник  
Управления государственной  
протокольной службы и  
коррупции  
Правительства Челябинской области

руководителя  
Правительства  
Челябинской области

 / И.Н. Язовских