



**Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки документов в рамках осуществления муниципальных закупок в Усском муниципальном районе»**

Утверждено:  
Первый заместитель  
Челябинской области

*В.В. Мамин*  
В.В. Мамин

(дата)

Глава Усского муниципального района

*Ю.А. Вальсевичев*  
В.А. Вальсевичев

**1. Владельцы лица и даты проекта**

**Заказчик проекта:** Администрация Усского муниципального района  
**Выявлен проект:** Вальсевичев Вячеслав Александрович  
**Партнер проекта:** Администрация Вячеслав Александрович  
**Границы проекта:** от подготовки плана-графика до заключения муниципального контракта  
**Руководитель проекта:** Марамина Елена Николаевна – заместитель главы района по экономическому развитию  
**Команда проекта:** Мустфин А.З. – начальник юридического отдела; Фокина М.В. – управляющая делами администрации; Полякова А.В. – главный бухгалтер администрации; Припавинцев Т.В. – ведущий специалист по закупкам; Припавинцева О.А. – начальник правово-экономического отдела; Утянов А.Ф. – начальник отдела ЖКУ; Виродин А.В. – председатель МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом».

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** несвоевременное осуществление закупок  
**Подобластные инициативы:** выполнение задач и функций, возложенных на Администрацию Усского муниципального района  
**Причины возникновения:** несостоятельность действий сотрудников Администрации района, наличие избыточных процедур  
**Цели для заказчика:** повышение эффективности осуществления закупок, сокращение срока на закупочную деятельность

**3. Цели и планируемый эффект**

Наименование показателей	Текущие показатели	Целевой показатель
Сокращение срока подготовки и согласования документов при осуществлении закупок	до 50 рабочих дней	до 20 рабочих дней

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевых составляющих проекта – 30.10.2020 – 04.12.2020  
разработка карты текущего состояния проекта – 30.10.2020 – 04.12.2020  
анализ и оценка текущего состояния проекта – 07.12.2020 – 18.12.2020  
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по этапам подготовки документов проекта – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внеочередное совещание – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка исполнения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 26.04.2021

Согласовано:

Заместитель руководителя Администрации  
Первого заместителя Челябинской области – начальника  
Управления государственной службы и  
противодействия коррупции  
Приниматель Челябинской области

*Г.Н. Язовских*  
Г.Н. Язовских