



Карточка проекта «Оптимизация процесса согласования схемы расположения земельного участка при его образовании»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

Начальник Главного управления лесами Челябинской области

 / С.А. Лавров

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заявители (физические, юридические лица)

Владелец процесса: Лавров С.А. – начальник Главного управления лесами Челябинской области

Периметр проекта: Главное управление лесами Челябинской области, Государственное казенное учреждение «Управление лесничествами Челябинской области»

Границы процесса: с момента поступления запроса в Главное управление лесами Челябинской области до направления ответа заявителю

Руководитель проекта: Камалетдинов Д.З. – начальник отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной экспертизы Главного управления лесами Челябинской области

Команда проекта: Нигматуллин В.Н. – первый заместитель начальника «ГУЛ ЧО», Куликова Н.Ю. – заместитель начальника «ГУЛ ЧО», Аюпова А.Р. – начальник отдела экономики и планирования, Сиражетдинов И.М. – ведущий специалист, Белкин А.М. – руководитель государственного казенного учреждения «Управление лесничествами Челябинской области»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: непредоставление заявителю информации о согласовании земельного участка в срок, репутационные потери для Главного управления Лесами Челябинской области, затягивание процессов заказчика

Последствия: непредоставление заключения (согласования) в срок, административная ответственность

Причины возникновения:

1. Несистематизированная информация о границах земельных участков
2. Нехватка специалистов
3. Длительный поиск информации о земельном участке в картах
4. Отсутствие контроля версий карт земельных участков

Ценность для заказчика: предоставление информации заявителю в срок

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени согласования схемы расположения земельного участка при его образовании	30 рабочих дней	20 рабочих дней

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
 - разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
 - анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
 - разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
 - разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских