




Карточка проекта «Оптимизация процесса проведения исследования биоматериала на COVID-19 методом ПЦР»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)



Министр здравоохранения Челябинской области

/ Ю.А. Семенов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: граждане Челябинской области

Владелец процесса: Министр здравоохранения Челябинской области Ю.А. Семенов

Периметр проекта: учреждения здравоохранения Челябинской области

Границы процесса: от взятия биоматериала до выдачи результатов исследования

Руководитель проекта: Радзиховская Маргарита Владимировна – доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

Команда проекта: Магадеев Раис Дамирович, Фоминых Ольга Михайловна, Фукалов Кирилл Андреевич, Магадеев Харис Дамирович, Массольд Наталья Валерьевна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Длительное ожидание результатов исследования пациентами и медицинскими организациями

Последствия:

1. Ускоренное распространение COVID-19

2. Длительное пребывание пациента на больничном

Причины возникновения: Отсутствие достаточного количества и мощностей лабораторий для исследования биоматериала на COVID-19

Ценность для заказчика: Более быстрое получение результатов анализов

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество исследований, проводимых в день	552	1000
Сокращение времени получения результатов исследования от доставки пробы в лабораторию	*	48 часов

* - будет определено в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 11.12.2020

разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 20.11.2020

анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 20.11.2020

разработка карты целевого состояния процесса – 23.11.2020 – 02.12.2020

разработка плана реализации проекта – 03.12.2020 – 11.12.2020

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 14.12.2020 – 16.12.2020

4. Внедрение улучшений – 17.12.2020 – 04.02.2021

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 05.02.2021 – 26.02.2021

6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 05.03.2021 *

* - Защита проекта возможна досрочно после реализации плана мероприятий

Согласовано:

Заместитель руководителя
Аппарата Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских