




Карточка проекта «Оптимизация процесса присвоения спортивных разрядов Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области»


Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

Министр физической культуры и спорта Челябинской области

 / Л.Я. Одер

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: лица, заинтересованные в присвоении спортивных разрядов

Владелец процесса: Л.Я. Одер – Министр физической культуры и спорта Челябинской области

Периметр проекта: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, органы управления физической культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области, региональные федерации по видам спорта и другие учреждения физкультурно-спортивной направленности Челябинской области

Границы процесса: от регистрации входящего пакета документов до присвоения спортивного разряда

Руководитель проекта: В.Н. Якушев – заместитель Министра физической культуры и спорта Челябинской области

Команда проекта: Юровских Н.И. – начальник отдела организационной и контрольной работы, Кудрина Н.С. – главный специалист отдела организационной и контрольной работы, Кобызева О.И. – главный специалист отдела организационной и контрольной работы.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков подачи документов для присвоения спортивных разрядов, предоставление неполного пакета документов, отсутствие согласования с региональными федерациями по видам спорта

Последствия: отказ в присвоении спортивного разряда заинтересованному лицу (спортсмену) ввиду указанных рисков приведет к недопущению его к участию в соревнованиях и совершенствованию спортивных достижений

Причины возникновения:

1. Территориальная удаленность муниципальных образований от Минспорта Челябинской области
2. Значительные временные затраты на доработку документов
3. Отсутствие электронной платформы межведомственного взаимодействия
4. Отсутствие электронной базы

Ценность для заказчика: ускорение процесса присвоения спортивного разряда, участие в соревнованиях более высокого уровня

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени присвоения спортивных разрядов	30 рабочих дней*	в 3 раза
Электронная платформа межведомственного взаимодействия	Отсутствует	Разработана


* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских