




Карточка проекта «Оптимизация процесса планирования сеансов видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Челябинской»


Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

и.о. Министр информационных технологий, связи и цифрового
развития Челябинской области

 (В.В. Кондратьев) / И.Б. Фетисов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Губернатор Челябинской области

Владелец процесса: Первый заместитель Министра – Кокорюкин В.В., Мининформ.

Периметр проекта: ОИВ

Границы процесса: от поступления заявки на проведение видеоконференции до участия в видеоконференции

Руководитель проекта: Макаров В.Н. – начальник управления Мининформа.

Команда проекта: Вагнер Д.С. – начальник отдела Мининформа, Проценко А.А. – начальник отдела Мининформа, Бруйка Е.Ю. – глав. специалист отдела Мининформа, Панявин Е. А. – глав. специалист отдела Мининформа Павлов С.П. – начальник отдела ОГБУ ЧРЦНИТ, Мезенцев И.Ю. – глав. спец. ОГБУ ЧРЦНИТ

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неэффективная организация планирования сеансов видеоконференцсвязи.

Последствия: Срыв запланированных мероприятий.

Причины возникновения:

1. Большие затраты времени на организацию сеансов.
2. Несвоевременное оповещение обеспечивающих сотрудников.

Ценность для заказчика: Уменьшение затрат времени на планирование сеансов видеоконференцсвязи.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на планирование сеансов видеоконференцсвязи	16 часов*	2 часа
Доля несвоевременно проинформированных обеспечивающих сотрудников	10 %	0 %


* будет определен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:

Заместитель руководителя
Аппарата Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских