



Карточка проекта «Оптимизация процесса использования муниципального транспорта Кыштымского городского округа»



Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

Глава Кыштымского городского округа
И.А. Нисовцева

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: управляющий делами администрации Кыштымского городского округа
Владелец процесса: глава Кыштымского городского округа

Периметр проекта: администрация Кыштымского городского округа, отраслевые органы администрации Кыштымского городского округа и подведомственные им учреждения и предприятия

Границы процесса: с момента внесения данных в систему бронирования и резервирования транспорта специалистом, отвечающим за данное транспортное средство до момента резервирования места в данном транспортном средстве специалистом, желающим воспользоваться данным транспортом

Руководитель проекта: Макурова Светлана Георгиевна – управляющий делами администрации Кыштымского городского округа

Команда проекта: Зарубина Е.А. – заместитель главы по информационным технологиям; Полев В.С. – начальник управления информатизации администрации Кыштымского городского округа; Зотова А.Е. – начальник отдела управления проектами (проектный офис) администрации Кыштымского городского округа.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективное использование муниципального транспорта

Последствия: неэффективное использование бюджетных средств за счет потери времени и низкой загрузки транспортного средства

Причины возникновения: отсутствие единого центра данных о движении транспорта; отсутствие возможности получения информации о маршрутах движения муниципального транспорта

Ценность для заказчика: эффективное использование бюджетных средств; оптимизация загрузки транспортного средства; эффективное использование временного ресурса; оптимизация маршрутов

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Эффективность использования транспортного средства	65%	85%
Сокращение времени на резервирование места в транспортном средстве	30 мин	3 мин

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:

Заместитель руководителя
Аппарата Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских