




**Карточка проекта**  
**«Оптимизация процесса исполнения поручений**  
**главы Кыштымского городского округа»**



Утверждено:  
 Первый заместитель Губернатора  
 Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

Глава Кыштымского городского округа  
 / И.А. Шеболаева

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Глава Кыштымского городского округа  
**Владелец процесса:** Глава Кыштымского городского округа  
**Периметр проекта:** Администрация Кыштымского городского округа, отраслевые органы администрации Кыштымского городского округа и подведомственные им учреждения и предприятия  
**Границы процесса:** с момента регистрации поручения до момента регистрации отчета об исполнении поручения главы  
**Руководитель проекта:** Галкина М.Н. – социолог управления организационно-контрольной работы администрации Кыштымского городского округа  
**Команда проекта:** Шеболаева Л.А. – глава Кыштымского городского округа; Мошкин П.Г. – первый заместитель главы округа; Саланчук Е.Ю. – заместитель главы по социальной сфере администрации Кыштымского городского округа; Заикин А.А. – заместитель главы по экономике и инвестициям администрации Кыштымского городского округа; Гайдухина О.В. – начальник ФЭУ; Гурикая Р.Р. – заместитель главы по капитальному строительству; Зарубина Е.А. – заместитель главы по информационным технологиям; Власова Е.С. – И. о. начальника управления городского хозяйства; Полев В.С. – начальник управления информатизации администрации Кыштымского городского округа; Зотова А.Е. – начальник отдела управления проектами (проектный офис) администрации Кыштымского городского округа;

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** нарушение сроков исполнения поручений главы Кыштымского городского округа  
**Последствия:** повышение уровня неудовлетворенности населения; имиджевые потери Кыштымского городского округа; недополучение финансирования.  
**Причины возникновения:** отсутствие эффективного контроля за процессом исполнения поручений; длительный срок подготовки ответов; длительный срок фактического исполнения; недостаточное взаимодействие.  
**Ценность для заказчика:** оперативное получение фактических данных о состоянии выполняемых мероприятий; получение инструмента оперативного управления кризисной ситуации с любым устройством; возможность назначения приоритетных задач; возможность получения уведомлений об изменениях в поставленных задачах.


**3. Цели и плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Исполнение поручений главы Кыштымского городского округа с переносом срока, проценты	12%	5%

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020  
 разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020  
 анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020  
 разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020  
 разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:  
 Заместитель руководителя Аппарата  
 Губернатора и Правительства  
 Челябинской области – начальник  
 Управления государственной службы и  
 противодействия коррупции  
 Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских