



Карточка проекта
**«Оптимизация маршрутной сети городских автобусов на муниципальных маршрутах
Трехгорного городского округа по регулируемым тарифам»**

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

Глава Трехгорного городского округа

 / Е.Л. Сычев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: жители города Трехгорного
Владелец процесса: Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Дорощев Е.Ю.
Масштаб проекта: Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации, управление экономики администрации, управление контрактной службы.
Границы процесса: от анализа движения общественного транспорта до выработки оптимальных маршрутов движения.
Руководитель проекта: Дорощев Е.Ю. – заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству
Команда проекта: Тихомирова Е.Ю. – начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации; Ергунова С.Н. – начальник управления экономики администрации; Быстрицкая И.Э. – начальник управления контрактной службы; Карпенко А.В. – консультант отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: снижение пассажиропотока общественного транспорта.
Последствия: падение выручки перевозчика и недостаточный объем субсидии.
Причины возникновения: отсутствие транспортного сообщения района улицы Потапова, улицы Космонавтов, превышение расстояния от МКД до ближайших остановок более чем на 800 метров. Подготовка к дальнейшему внедрению модуля Умного города «мониторинг общественного транспорта».
Ценность для заказчика: рациональное распределение маршрутной сети города Трехгорного по муниципальным маршрутам общественного транспорта по регулируемым тарифам в целях транспортного сообщения всех районов города.


3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличение протяженности маршрутной сети города Трехгорного регулярными маршрутами по регулируемым тарифам	7,7 км	15,1 км
Увеличение числа остановок общественного транспорта, которые охватывают регулярные муниципальные маршруты по регулируемым тарифам	18 остановок	28 остановок

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской
области – начальник Управления
государственной службы и
противодействия коррупции
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских