


Согласовано:

Заместитель руководителя
Аппарата Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник Управления
государственной службы и противодействия
коррупции Правительства Челябинской области

 Т.Н. Язовских

Утверждаю:

Глава Варненского муниципального района
Челябинской области



Моисеев К.Ю.


План мероприятий по реализации проекта
«Оптимизация процесса заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»

№	Краткое описание проблемы	Мероприятие по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6
1.	Временные и финансовые затраты заявителя для подготовки документов	1. Внесение изменений в действующий регламент предоставления услуги в части сокращения количества видов документов, предоставляемых физическими и юридическими лицами для получения муниципальной услуги	Начальник Управления по имуществу Петрова Л.С.	18.01.2021-18.02.2021	- Исключение ожидания в очереди за счет исключения необходимости сбора и ожидания документов заявителем
2.	Ожидание в очереди	2. Утверждение изменений	Первый заместитель Главы Варненского района	18.02.2021-28.02.2021	- Сокращение количества видов

№	Краткое описание проблемы	Мероприятие по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6
3.	Требование предоставления избыточного количества документов	3. Размещение регламента на официальном сайте администрации Варненского муниципального района, на информационном стенде, публикация извещения в газете «Советское село» об изменении комплектности документов	Парфенов Е.А. Начальник отдела земельных отношений Управления по имуществу Ефремов О.А.	01.03.2021- 19.03.2021	документов, предоставляемых физическими и юридическими лицами для получения муниципальной услуги с 7 (6) до 3. - Снижение временных и финансовых потерь заявителя на предоставление документов с 5 дня до 1 дня - Снижение времени на рассмотрение заявления и прилагаемых документов, проведение правовой экспертизы с 1 дня до 0,5 дня.

№	Краткое описание проблемы	Мероприятие по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6
4.	Возврат заявления по причине предоставления неполного комплекта документов	Направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия без участия заявителя с целью получения документов для предоставления муниципальной услуги	Начальник отдела земельных отношений Управления по имуществу Ефремов О.А.	18.01.2021-далее постоянно	- отсутствие либо сокращение возврата заявления заявителю по причине предоставления неполного комплекта документов

Согласовано:
Руководитель проекта,
начальник Управления по имуществу



Петрова Л.С.