



Согласовано:
 Заместитель руководителя Аппарата
 Губернатора и Правительства Челябинской
 области – начальник Управления
 государственной службы и противодействия
 коррупции Правительства Челябинской области

 Т.Н. Язовских/

Утверждаю:
 Глава Кыштымского городского округа

 Л.А. Шеболаева/

План мероприятий по реализации проекта
 «Оптимизация процесса исполнения поручений главы Кыштымского городского округа»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Срок исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Потери времени на физическое перемещение. Избыточное копирование документов. Долгий процесс согласования	1.1	Выбор программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс контроля исполнения поручений главы.	До 01.01.2021г	Полев С.В.	1. Сокращение времени транспортировки документов. 2. Сокращение времени согласования документов. 3. Сокращение затрат бюджетных средств на приобретение офисной бумаги. Снижение случаев неисполнения поручений главы Кыштымского городского округа с переносом сроков, в рамках полномочий муниципалитета на 3,5%.
		1.2	Создание реестра лиц, непосредственно принимающих участие в реализации и контроле исполнений поручений главы	11.01.2021	Галкина М.Н.	
		1.3	Проведение учебы для лиц, включенных в реестр	26.01.2021	Полев С.В.	
		1.4	Разработка и утверждение нормативно- правового акта по организации процесса исполнения поручений главы Кыштымского городского округа с использованием программного продукта Трелло.	08.02.2021	Галкина М.Н.	
		1.5	Внедрение программы Трелло в процесс исполнения поручений главы Кыштымского	11.01.2021	Галкина М.Н.	

2	Формирование пакета документов для рассмотрения один раз в день. Отсутствие специалиста на рабочем месте (поездки, совещания) или выполнение более приоритетных задач. Недостаточная исполнительская дисциплина.	на месте	городского округа				
			2.1	Проведение анализа, выявление причин невыполнения поручений.	12.01.2021	Галкина М.Н.	1. Возможность on-line отслеживания движения документов (в любом месте, в любое время) за счет внедрения мобильной версии программы 2. Возможность решения вопросов большому кругу лиц в режиме on-line 3. Своевременная корректировка сроков исполнения поручения 4. Определение приоритетности исполнения поручений 5. Повышение исполнительской дисциплины. Снижение случаев неисполнения поручений главы Кыштымского городского округа с переносом сроков, в рамках полномочий муниципалитета на 3,5%.
			2.2.	Разработка мероприятий по устранению выявленных причин	12.01.2021	Галкина М.Н.	
			2.3	Внедрение мобильной версии Трелло	11.01.2021	Полев С.В. Зарубина Е.А.	
			2.4.	Формирование еженедельных отчетов о выполнении поручений	12.01.2021	Галкина М.Н.	
2.5.	Организация проведения производственного анализа исполнений поручений	12.01.2021	Галкина М.Н.				

Руководитель проекта



М.Н. Галкина